

PROJETS COMMUNAUX																																			
Description des opérations															Cofinancements des partenaires						TOTAUX					Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report de projet (préciser la date de report)		Observations			
Nom du CRTE	Axes	Orientations thématiques	Intitulé de l'opération	Description de l'opération	Identifiant de l'opération	Année d'inscription au CRTE (Initiale/avenant année X...)	Maître d'ouvrage	Localisation - Commune(s)	Fiche action (FA) OU Fiche projet (FP)	Année prévisionnelle de démarrage	Durée de l'opération	Thématique(s) d'action publique	Si concerné, action prévue dans un plan local et/ou dans un programme de l'Etat	Lever de référence de la planification écologique	Montant total de l'opération (ou prévisionnel) (HT)	Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre financeur		TOTAUX DES FINANCEMENTS ETAT (DONT OPERATEURS)	TOTAUX FINANCEMENTS COLLECTIVITES LOCALES	TOTAUX DES AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS	TOTAUX FINANCEMENTS AUTRES PARTENAIRES	Taux de cofinancement publics (%)	Etat d'avancement de l'action (Projet démarré/non démarré)	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%)		Indicateurs d'évaluation /de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale +1- impact positif 0- impact neutre -1- impact négatif	OUI
															DETR	DSIL	FNAOT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)						Montant	Non										
Contrat pour la Réussite de la Transition Ecologique du Pays de Valois	Renforcer la cohésion sociale et territoriale	Enseignement et formation	Création d'un complexe scolaire pour le R.P.I. Authueil-en-Valois, Boursornne, Cuvergnon, Ivors, La Villeneuve-sous-Thury	Construction d'un complexe scolaire complet sur un seul site, regroupant les classes, la cantine et le périscolaire. Les travaux porteront sur la création d'un ensemble de 1355 m² constitué de 6 classes (3 maternelles et 3 élémentaires), d'une cantine, d'un accueil périscolaire, d'une bibliothèque, d'une salle de motricité, l'ensemble des sanitaires et 2 préaux.	Action 1	2021 (Initiale)	SYRPI	Cuvergnon	FA	2019	3 ans	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	3 979 337 €	706 500,00 €	180 746,00 €		567 574,00 €		1 072 710,00 €	67 560,00 €	CAF	887 246,00 €	1 640 284,00 €	67 560,00 €		65,21%	Achevé.	100%	Capacité d'accueil: 150 élèves Surface: 1300 m² couverts sur un terrain de 5000 m²	+1	Non concerné		Travaux terminés le 15/12/2023.
			Construction d'un groupe scolaire à Villers-Saint-Genest	Réaménagement partiel d'une surface HOB de 65 m² d'un bâtiment scolaire existant de 282 m² augmenté d'une extension neuve à vocation de classes de maternelle d'une surface HOB de 147 m², comprenant : sanitaires, salle de repos, local propreté et lingerie, tisanerie, local de maintenance et local de rangement. Création d'une construction neuve à usage d'école primaire d'une surface HOB de 703m², comprenant : 4 classes, une salle périscolaire, un bureau, un local de réunion, sanitaires, local technique. Réaménagement complet des espaces extérieurs, aire de récréation, parking de stationnement autos, terrain de sports, aire de stationnement pour le bus scolaire	Action 2	2021 (Initiale)	SIRS de Bouillancy/Rébez Fosse-Martin/Villers-Saint-Genest	Villers-Saint-Genest	FA	2020	2 ans	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	3 192 293 €	420 000,00 €	178 768,41 €		180 284,00 €		1 099 920,00 €	598 768,41 €		598 768,41 €	1 280 104,00 €			58,86%	Achevé.	100%	Capacité d'accueil: 120 élèves Surface: 747 m² créés et 144m² rénovés.	+1	Non concerné		PV réception le 18 mars 2023. Ouvert depuis le 2 mai 2023.
			Création d'un préau et d'une salle informatique à l'école La Forgerette	L'école La Forgerette regroupe 5 classes. Création d'un préau et d'une salle informatique permettant la création d'une salle de classe supplémentaire pour le RPI.	Action 3	2021 (Initiale)	Bonneuil-en-Valois	Bonneuil-en-Valois	FA	2023	9 mois	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	158 865 €	67 500,00 €					45 800,00 €			67 500,00 €	45 800,00 €			71,32%	Achevé.		Surface nouvelle : 61,19 m² (préau). Nombre annuel d'utilisateurs grand public: à renseigner en 2026 Nombre d'heures annuelles d'utilisation par l'école: à renseigner en 2026 Nombre annuel de formations: à renseigner en 2026.			Augmentation du montant des projets et regroupement des deux compte-tenu qu'un seul dossier de demande de subvention a été déposé auprès des partenaires financiers pour les deux projets. Projet achevé en mai 2025.	
			Construction d'un groupe scolaire maternel en modulaire	Construction d'un groupe scolaire maternel en modulaire. Créer un pôle d'enseignement maternel et élémentaire en un seul lieu avec 4 classes 1 dortoir et équipements pour le corps enseignant ainsi qu'un préau pour permettre des récréations même lorsqu'il pleut.	Action 4	2021 (Initiale)	Brégy	Brégy	FA	2026	3 ans	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	700 000 €	280 000 € (souhaité)					266 000 € (souhaité)			280 000 € (souhaité)	266 000 € (souhaité)			78% (souhaité)	Démarrage en mars 2025 et lancement des études en juillet 2025.		Capacité d'accueil: Surface: Niveau de performance énergétique: Classe			Le terrain acheté par la commune est inondable ce qui induit un coût de construction plus important du fait de la nécessité de mettre des pieux. Le projet envisagé a été modifié avec la création de deux classes en dur et le transferts des deux classes primaires sur un même lieu derrière l'école maternelle existante.La transformation des locaux de la classe maternelle actuelle dans le vieux bâtiment en espace de motricité,espace pour la directrice et les professeurs. Début des travaux souhaité fin 2026.	
			Extension de la cantine du Centre à Le Plessis Belleville	Pour pallier à l'augmentation importante des élèves de l'école primaire Louiseite Wattier de la commune. Il est impératif d'agrandir la cantine afin de réduire le nombre de services. Extension du bâtiment sur 120 m². L'objectif est de réduire de 3 à 2 de services pour permettre aux enfants de prendre plus de temps pour manger.	Action 5	2024 (avenant)	Le Plessis-Belleville	Le Plessis-Belleville	FA	2024	9 mois	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	337 805 €	72 000,00 €					76 330,00 €	86 712 € Projet Urbain Partenarial (PUP)	Tas/Nexity Promotion	72 000,00 €	76 330,00 €	86 712,00 €		76,99% (souhaité)	Achevé.	18% 63 994€	Capacité d'accueil: 40 élèves Surface nouvelle: 104 m²			Travaux commencés le 18 mai 2024.	
		Sport	Construction d'un complexe sportif dédié à l'archerie à Nanteuil-le-Haudouin "Arcarena", susceptible d'accueillir des équipes dans la phase de préparation des JO Paris 2024	Le projet consistait en la création d'un centre entraînement de tir à l'arc composé d'une salle de tir intérieur pour 12 cibles et d'espaces extérieur aménagés pour un total de 58 cibles. Surface approximative du terrain : 33348 m². Bâtiminaire : 1264m².	Action 6	2021 (Initiale)	Nanteuil-le-Haudouin	Nanteuil-le-Haudouin		2021	4 ans	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	3 333 334 €														Abandonné.						
			Construction d'un ensemble vestiaires-sanitaires au stade Patrice Cavain	L'opération concernait la construction d'un ensemble vestiaires-sanitaires sur le stade Patrice Cavain, aux abords de la piste d'athlétisme. Ce futur équipement permettra de répondre aux besoins des trois associations suivantes : Athlétisme, Triathlon et BMX. La surface projetée du bâtiment est de 240 m² (150 utiles + 90 m² de stockage) et va s'inscrire dans le site, entre la piste de BMX et le stade d'athlétisme.	Action 7	2025 (avenant)	Crépy-en-Valois	Crépy-en-Valois		2025		Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	782 710 €	31 500 € (souhaité)													Projet suspendu pour le moment.		Surface nouvelle en m²: KW/h consommé/an:			Projet annulé. Ce programme va être revu complètement pour en réduire le coût. Ce dossier sera redéposé avec un nouveau projet, une nouvelle enveloppe...	
		Développer les services dans les territoires ruraux	Création d'un tiers-lieu	Maison communale dans le périmètre de la Mairie sur un terrain de 5 000 m² à réhabiliter pour la création d'un tiers lieu. La commune n'a plus d'associations et ce tiers lieu doit être un lieu d'accueil, de proximité, d'échanges, d'informations, de services et d'actions en proposant des espaces d'activités, en mettant à disposition des équipements mutualisés afin d'organiser des animations et des événements socioculturels (espace numérique, réseau wifi, espace partagé de repas). En lien avec le projet de Van numérique itinérant, de la Communauté de Communes du Pays de Valois, un bureau pourra également être mis à disposition.	Action 8	2021 (Initiale)	Marolles	Marolles	FP	2027	1 an	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	500 000 €	200 000 € (souhaité)					190 000 € (souhaité)	10 000 € (souhaité)	CCPV	200 000 € (souhaite)	190 000 € (souhaite)	10 000 € (souhaite)		80% (souhaite)	Reporté en 2027.		Rénovation énergétique afin d'atteindre le niveau de performance énergétique : Surface nouvelle d'accueil du public: Nombre d'évènement organisés:		X (2027)	(Dispositif Fabriques de Territoire).	
			Construction d'un bâtiment faisant office de cantine scolaire et de centre intergénérationnel	A l'heure actuelle la salle polyvalente, éloignée des écoles, tient lieu de cantine scolaire, ce qui rend son utilisation mal adaptée au bien-être et à la sécurité des enfants. Par ailleurs, il apparaît un manque de local d'accueil pour les réunions des différents âges de la vie. Construction d'un local faisant office de cantine scolaire et de centre intergénérationnel. D'une surface de 247 m², il serait implanté près des écoles tout en respectant les normes sécuritaires et environnementales.	Action 9	2024 (avenant)	Mareuil-sur-Oucq	Mareuil-sur-Oucq		2025	2 ans	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	815 639 €	297 000 € (souhaite)			100 000,00 €		211 500,00 €			297 000 € (souhaite)	311 500,00 €			80% (souhaite)	Abandonné.		Capacité d'accueil: Surface nouvelle:		X (2025)	Permis de construire délivré. Projet abandonné faute de subventions.	
			Réhabilitation et aménagement d'un corps de ferme	La commune avec l'aide de l'EPFLO a fait usage de son droit de préemption pour concrétiser une OAP envisagée dans le PLU voté en 2017. Suite à la labellisation « Villages d'avenir », la commune bénéficie d'un chargé de mission dédié à l'opération de reconversion et d'aménagement d'un site de 8 000m².	Action 10	2023 (Initiale)	Montagny-Sainte-Félicité	Montagny-Sainte-Félicité	FA	2024	3 ans	Bâtiments	Villages d'avenir	Tertiaire: Sobriété et isolation	2 334 885 €	284 000 € (souhaite)	669 678,51 € (souhaite)			662 029,49 € (souhaite)		272 000 € (souhaite)			933 878,51 € (souhaite)	272 000 € (souhaite)	662 029,49 € (souhaite)		80% (souhaite)	Démarré. (étude) Travaux 2026.		X (2026)	L'opération a pris du retard elle est donc reportée en 2026. Suite à la labellisation « Villages d'avenir » bénéficie d'un chargé de mission dédié à l'opération. La commune bénéficie d'un nouveau financement pour confier une étude plus approfondie à un cabinet. Une réunion de concertation avec les différents acteurs potentiels aura lieu en sept 24 (BE, chargé de mission, EPFLO, CCPV, CAUE) pour essayer de mettre tous les éléments en synergie.		

PROJETS COMMUNAUX																																					
Description des opérations															Cofinancements des partenaires							TOTAUX					Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report de projet (préciser la date de report)		Observations				
Nom du CRTE	Axes	Orientations thématiques	Intitulé de l'opération	Description de l'opération	Identifiant de l'opération	Année d'inscription au CRTE (initiale/avenant année X...)	Maître d'ouvrage	Localisation - Commune(s)	Fiche action (FA) OU Fiche projet (FP)	Année prévisionnelle de démarrage	Durée de l'opération	Thématique(s) d'action publique	Si concerné, action prévue dans un plan local et/ou dans un programme de l'Etat	Lever de référence de la planification écologique	Montant total de l'opération (ou prévisionnel) (HT)	Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre financeur		TOTAUX DES FINANCEMENTS ETAT (DONT OPERATEURS)	TOTAUX FINANCEMENTS COLLECTIVITES LOCALES	TOTAUX DES AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS	TOTAUX FINANCEMENTS AUTRES PARTENAIRES	Taux de cofinancement publics (%)	Etat d'avancement de l'action (Projet démarré/non démarré)	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%)	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)		Indicateurs d'impact (Effets sur la situation de territoire) Attribuer une note globale +1= impact positif 0= impact neutre -1= impact négatif	OUI	NON	
																DETR	DSIL	FNAOT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)				Montant	Non													
Contrat pour la Réussite de la Transition Ecologique du Pays de Valois	Renforcer la cohésion sociale et territoriale	Développer les services dans les territoires ruraux	Construction d'une micro-crèche	Le projet consiste à créer un bâtiment neuf, spécialement conçu pour une crèche. Il respectera le cahier des charges technique défini par arrêté. Il respectera l'ensemble des normes environnementales et d'économie d'énergie. Il s'agit d'un bâtiment de 180 m2, avec 354 m2 d'espaces extérieurs. Il comprend une grande salle d'éveil, deux dortoirs, une cuisine, des espaces sanitaires, des espaces administratifs, etc. Ses plans ont été validés par la PMI. Le chauffage sera assuré par une pompe à chaleur réversible. 7 kWc de panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit sud.	Action 11	2024 (avenant)	Glaignes	Glaignes	FA	2023 (études)	2 ans	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	620 568 €					97 430,00 €		217 190,00 €	166 800 € 15 000 €	CAF (obtenu) CCPV (obtenu)		314 620,00 €	181 800,00 €		80,00%	Démarré.		Capacité d'accueil: 12 enfants à temps plein + 2 « urgences » Surface: 155,20 m² en intérieur				Démarrage des travaux le 5 mai 2025.	
			Réhabilitation du 11 rue de la Libération en vue de l'ouverture d'une boulangerie	La boulangerie de Betz a été fermée suite à des procédures d'hygiène et d'insalubrité. La commune souhaite favoriser le développement des commerces en centre bourg. La commune est propriétaire du 11 rue de la Libération. La commune a souhaité au rez-de-chaussée l'installation d'un local aménagé en vue d'accueillir une boulangerie et 2 logements dans les étages. Aménager un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment en vue d'accueillir une boulangerie. Augmenter l'offre de stationnement pour les commerces.	Action 12	2024 (avenant)	Betz	Betz	FA	2024	2 ans	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	1 086 945 €	178 401,00 €	156 496,13 € (non obtenu en 2024)		165 000,00 €		163 700,00 €	15 000,00 €	CCPV		178 401,00 €	373 700,00 €		50,79%	En cours d'achèvement. Reste toute la partie VRD.		Nombre de logements créés: 2 Nombre et typologie des commerces installés: 1 Niveau de performance énergétique atteint: Classe E (avant travaux) Classe C escomptée après travaux en attente diagnostic fin septembre 2025.				Projet qui a évolué d'un café restaurant en une boulangerie avec espace café. Dépôt de l'avant-projet du permis de construire et lancement des Appels d'offres auprès des différents corps de métiers. CDB0: 148 950 € txx réhabilitation + 43 950 € Txx aménagements extérieurs Les travaux ont débuté en décembre 2024. Ouverture de la Boulangerie le 3 septembre 2025 et Inauguration le 3 octobre 2025.		
			Projet d'aménagement du bien immobilier rue du Chapitre	La commune projette la création d'une micro-crèche dans le bien communal sis 19 rue du Chapitre. Ce projet s'inscrit dans une volonté de renforcer l'offre d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans et de soutenir les familles en recherche de solutions adaptées à leurs besoins. Afin de garantir la pertinence et la réussite de ce projet, une étude préalable devra être réalisée pour évaluer les besoins, les contraintes et définir le coût du projet. Suite à la labellisation « Villages d'avenir », la commune bénéficie d'un accompagnement pour la création d'une micro-crèche de 10 places.	Action 13	2025 (avenant)	Fresnoy-le-Luat	Fresnoy-le-Luat	FA	2025 (études)	2 ans	Bâtiments	Villages d'avenir	Tertiaire: Sobriété et isolation																Démarré (avant-projet réalisé)		Capacité d'accueil: 10 places Surface: Niveau de performance énergétique atteint:				Montant à définir. Etudes sur 2025 et travaux en 2026. Bénéficie d'un accompagnement par le biais du dispositif Villages d'avenir. Avant projet réalisé par les services de l'ADTO SAD en juin 2025. Rencontre avec la CAF et le Conseil Départemental, consultation des services de la PMI. Aucun coût n'est encore défini.	
			Réhabilitation d'une ancienne surface commerciale	L'ancien site Intermarché doit être réhabilité en 3 unités : Les locaux du CCAS; Le Logement; Les locaux municipaux. Rénové de la manière suivante : Une partie par le CCAS de commune de Nanteuil-le-Haudouin Une partie par le COMMUNE de Nanteuil-le-Haudouin C'est un bâtiment vide de mobilier, situé à proximité de la N2 et il a l'avantage d'être accompagné d'une zone de stationnement digne de ce nom (ancien parking du bâtiment commerciale). Le bâtiment est composé d'une structure poteaux béton, charpente lamellé collé et les façades sont en béton.	Action 14	2025 (avenant)	Nanteuil-le-Haudouin	Nanteuil-le-Haudouin	FA	2025	1 an	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	3 377 305 €	584 000 € (souhaité)		818 979,01 € Fonds Vert (souhaité)	200 000 € (souhaité)			870 000€ (souhaité)	50 000 € (souhaité)	SEBO	1 412 979,01 € (souhaité)	1 070 000 € (souhaité)		50 000,00 €	75% (souhaité)	Démarré (études).		Niveau de performance énergétique atteint :				Lancement été 2025 marché MOE. Plan de financement à revoir.	
	Culture	Création d'un lieu d'accueil aux touristes	Morienvall représente le fleuron de la vallée de l'Autonne avec son abbatale classée depuis 1840. Le projet consistait à accueillir les touristes autour d'un lieu dédié face à l'abbatale et animer ce village avec des artistes (peintres, musiciens, sculpteurs, potiers, etc...).	Action 15	2021 (initiale)	Morienvall	Morienvall		2018	5 ans	Mieux agir - Mieux produire		Valorisation des ressources du territoire	124 165 €																Abandonné.							
			Mise en valeur de l'abbatale par l'aménagement du jardin absidal	L'abbatale est classée monument historique depuis 1840. Un terrain privé était à vendre pouvant être intéressant car placé à l'arrière de l'abbatale, certes en contre bas mais vue sur le déambulatoire. L'opération consistait à acheter le terrain, réaliser un accès par escalier, réaliser un chemin piétonnier avec aire de repos et clôturer ce terrain.	Action 16	2021 (initiale)	Morienvall	Morienvall		2023	3 ans	Mieux agir - Mieux produire		Valorisation des ressources du territoire	100 000 €																Abandonné.		Nombre de visiteurs annuel de l'abbatale:				
		Santé	Aménagement d'un cabinet médical lié au centre de santé du Valois	La Vallée de l'Autonne ne dispose pas d'une offre de santé suffisante. Le projet envisagé était d'aménager un bâtiment communal existant en cabinet médical en lien avec un centre de santé de Crépy-en-Valois qui s'est ouvert en 2021.	Action 17	2021 (initiale)	Bonneuil-en-Valois	Bonneuil-en-Valois		2023	1 an	Transport de voyageurs		Réduction du besoin de déplacements	140 000 €																Abandonné.		Nombre de professionnels de santé accueillis: Nombre de patients accueillis:				
	Revitalisation urbaine	Renaturation des espaces publics	Réhabilitation d'un local en vue d'y installer une boulangerie	La boulangerie de Betz a été fermée suite à des procédures d'hygiène et d'insalubrité. La commune souhaitait favoriser le développement des commerces en centre bourg en aménageant un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment en vue d'y accueillir une boulangerie.	Action 18	2021 (initiale)	Betz	Betz		2025	2 ans	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	68 000 €																Abandonné.						
			Création d'un observatoire sur le Frêne associé à une zone de stationnement	La commune tire son nom de « Bosquet de Frênes ». Elle aimerait agir face à la chalarose du frêne, maladie invasive qui décime les peuplements de frênes européens. Les moyens de lutte n'existent pas et les exploitants forestiers se détournent de cette espèce. Par ailleurs la commune souhaite aménager le terrain en face de la salle communale pour sécuriser le stationnement des véhicules à proximité de cet équipement public. Le projet se situe en zone naturelle dans un secteur voué à des installations publiques, actuellement occupé par un terrain de sport désaffecté en enrobé. Il consiste à renaturer une partie du site et à créer une zone de stationnement perméable de 30 places maximum au sud de la parcelle ZN29.	Action 19	2024 (avenant)	Fresnoy-le-Luat	Fresnoy-le-Luat	FA	2024	4 mois	Espaces naturels		Restauration des habitats naturels	55 066 €	21 475,61 €							22 577,00 €			21 475,61 €	22 577,00 €			80,00%	Non démarré.	0%	Nombre d'emplacements créés: Nombre d'emplacements PMR créés: Nombre de frênes plantés: Nombre de panneaux d'information installés:				Normalement début des travaux 4ème trimestre 2024. Accompagnement du PNR. Reprise de contact avec la Sté COLAS pour planifier le début des travaux en 2025.
			Démolition de l'ancien foyer rural, désimperméabilisation et renaturation des sols	La commune est propriétaire d'un bâtiment ancien qui, au fil du temps, est devenu inadapté à tout usage fonctionnel ou public. Ce bâtiment ne répond plus aux normes de sécurité et d'accessibilité actuelles. La démolition de ce bâtiment représente une opportunité pour transformer cet espace en un lieu naturel bénéfique à la population et en adéquation avec les objectifs de développement durable.	Action 20	2025 (avenant)	Fresnoy-le-Luat	Fresnoy-le-Luat	FA	2025	3 mois	Espaces naturels		Sobriété foncière	12 500 €									10 000 € (souhaité)	Agence de l'Eau Seine Normandie	10 000 € (souhaité)				80% (souhaité)	Démarré.		M² de surface désimperméabilisée:				Dossier en cours d'instruction ABF et auprès de l'Agence de l'Eau. Etude de sol prévue mi-juillet, début des travaux fin 2025.

PROJETS COMMUNAUX																																					
Description des opérations																Cofinancements des partenaires						TOTAUX					Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report du projet (préciser la date de report)		Observations				
Nom du CRTE	Axes	Orientations thématiques	Intitulé de l'opération	Description de l'opération	Identifiant de l'opération	Année d'inscription au CRTE (Initiale/avantant année X...)	Maître d'ouvrage	Localisation - Commune(s)	Fiche action (FA) OU Fiche projet (FP)	Année prévisionnelle de démarrage	Durée de l'opération	Thématique(s) d'action publique	Si concerné, action prévue dans un plan local et/ou dans un programme de l'Etat	Lever de référence de la planification écologique	Montant total de l'opération (ou prévisionnel) (HT)	Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre financeur		TOTAUX DES FINANCEMENTS ETAT (DONT OPERATEURS)	TOTAUX FINANCEMENTS COLLECTIVITES LOCALES	TOTAUX DES AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS	TOTAUX FINANCEMENTS AUTRES PARTENAIRES	Taux de cofinancement publics (%)	Etat d'avancement de l'action (Projet démarré/non démarré)	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%)	Indicateurs d'évaluation /de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)		Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale + 1 = impact positif 0 = impact neutre -1 = impact négatif	OUI	NON	
DETR	DSIL	FNAOT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)	Montant	Nom																																
Contrat pour la Réussite de la Transition Ecologique du Pays de Valois	Accompagner le territoire dans sa transition écologique et énergétique	Protéger la ressource en eau et améliorer l'assainissement	Renforcement du réseau d'eau potable - Tranche 1: rue de Néry à Trumilly et rue Sainte Marie à Auger-Saint-Vincent	Une étude patrimoniale a été lancée en 2013 afin d'évaluer les réseaux d'eau potable du Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable d'Auger-Saint-Vincent. La conclusion de cette étude a défini un planning de renforcement de canalisations pour les 10 années à venir par ordre de priorité. Suite à ces conclusions, le S.M.I.A.E.P. programme le renforcement du réseau d'eau potable rue de Néry à TRUMILLY et rue Sainte Marie à AUGER-SAINT-VINCENT pour 2021 sur 200 mètres linéaires de canalisation en amianté ciment remplacé par de la fonte sur lesquelles plusieurs fuites ont eu lieu et qui ne sont plus aux normes.	Action 21	2021 (initiale)	SMIAEP d'Auger-Saint-Vincent	Trumilly et Auger-Saint-Vincent	FA	2021	1 an	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	187 753 €	71 800,00 €						17 100,00 €			71 800,00 €	17 100,00 €			47,35%	Achevé.	100%	Linéaire de réseaux d'eau potable renforcé: 575 ml Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution: 0,62%	+ 1	Non concerné		Travaux réalisés rue de Néry en mai 2022 et rue Sainte Marie en juin 2022.	
			Pose de bordures et réparation des trottoirs afin d'améliorer l'évacuation des eaux pluviales et la sécurité routière (tranches 2, 3 et 4)												Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	398 365 €	65 035,83 €						124 000,00 €			65 035,83 €	124 000,00 €			47,45%	Achevé.						
			Tranche 2	La Rue des Roches nécessite la pose de bordures ainsi que la réparation des trottoirs, afin d'améliorer les accès PMR mais aussi pour qu'ils soient plus sécurisants pour les usagers et pour améliorer l'évacuation des eaux pluviales de la chaussée.	Action 22	2021 (initiale)	Chèvreville	Chèvreville		2023	6 mois	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	128 616 €	41 892,00 €						35 600,00 €			41 892,00 €	35 600,00 €			60,25%	Achevé.	100%	Linéaire refecton de voirie: 368 ml Typologie des aménagements : Bordures de type T2 classe U, caniveaux type CC10 et CSI classe U, trottoirs en pavés autobloquants, revêtement de trottoir en enrobés à chaud BB/06 Satisfaction aux normes d'accessibilité Handicapés.					
			Tranche 3												Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	154 570 €	52 116,00 € (non obtenu en 2024)						44 180,00 €				44 180,00 €			28,58%	Achevé.	100%	Linéaire refecton de voirie: 363 ml Typologie des aménagements : Bordures de type T2 classe U, caniveaux type CC10 et CSI classe U, trottoirs en pavés autobloquants, revêtement de trottoir en enrobés à chaud BB/06 Satisfaction aux normes d'accessibilité Handicapés.				
			Tranche 4	La Rue des Roches nécessite la pose de bordures ainsi que la réparation des trottoirs, afin d'améliorer les accès PMR mais aussi pour qu'ils soient plus sécurisants pour les usagers et pour améliorer l'évacuation des eaux pluviales de la chaussée.	Action 22	2025 (avantant)	Chèvreville	Chèvreville	FA	2025		Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	115 179 €	23 143,83 €						44 220,00 €			23 143,83 €	44 220,00 €			58,48%	Achevé.			Linéaire refecton de voirie: 305 ml Typologie des aménagements : Bordures de type T2 classe U, caniveaux type CC10 et CSI classe U, trottoirs en pavés autobloquants, revêtement de trottoir en enrobés à chaud BB/06 Satisfaction aux normes d'accessibilité Handicapés.				
			Création d'un bassin de rétention des eaux pluviales	La commune souhaitait gérer ces eaux pluviales car il est régulier d'observer un débordement du fossé vers le champ au nord de la RD822.La création d'un exutoire superficiel n'est pas possible et elle envisageait donc de créer un bassin de rétention-infiltration.	Action 23	2021 (initiale)	Villers-Saint-Genest	Villers-Saint-Genest		2024	1 an	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	200 000 €															Abandonné.		Surface du bassin prise sur des espaces naturels: Récurrence des phénomènes de débordements observée.					
			Création d'un bassin tour de ville	La commune souhaitait créer une canalisation afin de prendre en charge l'exutoire des casiers de rétention du groupe scolaire.	Action 24	2023 (initiale)	Villers-Saint-Genest	Villers-Saint-Genest		2024	3 mois	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	200 000 €															Abandonné.		Surface supplémentaire sur emprise agricole: Terrains privés régulièrement impactés:				Suite à de nombreuses réunions de conciliation, la commune n'a pas pu obtenir l'emprise foncière de 757m2 nécessaire à la réalisation de l'opération.	
	Protéger la ressource en eau et améliorer l'assainissement	Protéger la ressource en eau et améliorer l'assainissement	Interconnexion entre le SMIAEP et Le Luat (par Beaurain)	Suite à l'adhésion de FRESNOY LE LUAT et de ROSIERES dans le syndicat d'eau d'AUGER SAINT VINCENT au 1er janvier 2022, une interconnexion reliant les deux réseaux d'eau sera réalisée permettant une sécurisation.	Action 25	2023 (initiale)	SMIAEP d'Auger-Saint-Vincent	Fresnoy-le-Luat/Rosières	FA	2024	1 an	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	296 459 €							63 370,00 €	125 958,00 €	Agence de l'Eau Seine Normandie	125 958,00 €	63 370,00 €			63,86%	Achevé.	100%	Linéaire de réseaux créé: 1560 ml	+1				
			Renforcement de réseau d'eau potable rue Chantepie Glaignes	La canalisation de la rue Chantepie à GLAIGNES date des années 60 et il est préférable, comme le préconise la gestion patrimoniale de faire du renforcement et changer cette canalisation.	Action 26	2023 (initiale)	SMIAEP d'Auger-Saint-Vincent	Glaignes	FA	2023	1 an et demi	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	257 281 €	80 000,00 €						17 250,00 €	82 424,00 €	Agence de l'Eau Seine Normandie	182 424,00 €	17 250,00 €			69,84%	Achevé.	100%	Linéaire de réseaux d'eau potable renforcé: 450 ml Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution: 0,4%	+1			Démarrage DS1 du 15 février 24 - Fin des travaux septembre 2024	
			Programme voirie et assainissement 2023 - 2025	Cette opération consistera à : ■connecter le réseau pluvial du réseau unitaire au sud de la rue des fossés ; ■réer un réseau spécifique de collecte et d'acheminement des eaux pluviales dans la rue d'Eve ; ■grandir le volume du bassin d'orage et tampon de la rue d'Eve, exutoire des eaux pluviales de la rue d'Eve ; ■réer un réseau d'eau usées dans l'Allée de l'Ormellet et la rue d'Eve ; ■mettre en conformité des branchements dans l'Allée de la Godelle ; ■mise en séparatif de la rue Choquière, refecton des trottoirs et renforcement/effacement des réseaux électriques et télécom ; ■mise en séparatif des réseaux dans l'allée du Valois.	Action 27	2023 (initiale)	Lagny-le-Sec	Lagny-le-Sec	FA	2023	2 ans	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	2 619 953 €																		Volume d'eau traité en moins par la station d'épuration: Pour une pluie de retour 10 ans : 1025 m³ / 20 ans : 1275 m³ / 30 ans : 1470 m³ Volume d'eau capté dans le bassin de rétention: 10 ans : 1890 m³ / 20 ans : 2400 m³ / 30 ans : 2740 m³				
			Rue Choquière		Action 27	2023 (initiale)				2023	9 mois	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	1 112 119 €	97 500,00 €						97 500,00 €						8,77%	Achevé.								
			Rue d'Eve		Action 27	2023 (initiale)				2025	9 mois	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	1 507 834 €	177 807,83 €				262 589,75 € (souhaite)	557 080,21 € (souhaite)	AESN	734 668,04 € (souhaite)	262 589,75 € (souhaite)			66,14 % (souhaite)	En cours d'achèvement.									
			Réaménagement voirie et assainissement	Aménagement de la voirie et récupération des eaux de pluie par des noues drainantes. Réaménagement des eaux usées en cheminage des tuyaux.	Action 28	2024 (avantant)	Le Plessis-Belleville	Le Plessis-Belleville	FA	2024		Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	2 300 533 €																						
			Phase n°3 route de Senlis	Lot n°3 : Espace vert, plantation et création de noues			2024 (avantant)	Le Plessis-Belleville	Le Plessis-Belleville	FA	2024	7 mois	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	421 422 €	126 426,60 € (non obtenu en 2024 et 2025)					60 000 € (non obtenu)	148 591,00 €	Agence de l'Eau Seine Normandie	148 591,00 €			35,26%	Démarré.	40%	Mètre linéaire de voirie réaménagée. Mètre linéaire de piste cyclable créée. Volume de stockage d'eau pluviale dans les noues.				Travaux en cours au 30 juin 2025.		
			Phase n°1 et 2 séparation des réseaux EP/EU Rue du Vert Buisson rue de Billy	Lot n°1 : Assainissement et cheminage Lot n°2 : Voirie, piste cyclable et piétons	Action 28	2024 (avantant)	Le Plessis-Belleville	Le Plessis-Belleville	FA	2025		Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	1 679 111 €	126 500 € (non obtenu)													0,00%	Démarré.		Mètre linéaire de voirie réaménagée. Mètre linéaire de piste cyclable créée. Volume de stockage d'eau pluviale dans les noues.				Travaux en cours au 30 juin 2025.	
			Récupération des eaux de pluie des toitures du gymnase et des tennis couverts	La commune de Lagny Le Sec dispose de toitures importantes sur le gymnase et les tennis couverts. Les eaux pluviales s'y déposent en grande quantité et s'écoulent dans le réseau. Elle envisage donc de disposer de cuves de récupération d'eaux de pluie sur ces deux bâtiments. Les eaux ainsi récupérées serviront à l'arrosage des espaces verts communaux	Action 29	2024 (avantant)	Lagny-le-Sec	Lagny-le-Sec	FA	2024	4 mois	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	71 859 €	22 994,88 €	DSIL, basculé en DETR					34 492,32 € (souhaite)			22 994,88 €	34 492,32 € (souhaite)			80% (souhaite)	Non démarré mais démarrage prévu en 2025.					Démarrage des travaux en 2025 mais pas de date prévisionnelle.		
			Mise en place d'un réservoir pour remplacer le château d'eau à FRESNOY LE LUAT	Travaux à Fresnoy-le-Luat. Suppression du réservoir actuel qui est vieillissant.	Action 30	2025 (avantant)	SMIAEP d'Auger-Saint-Vincent	Fresnoy-le-Luat	FA	2025 (étude)	1 an	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	24 280 €							2 420,00 €	10 340,00 €	AESN	10 340,00 €	2 420,00 €			52,55%	Démarré.	3%	A définir.				Etude de faisabilité en cours au 30 juin 2025 - Travaux fin 2025.	
			Travaux de renforcement d'eau potable à ROUVILLE	Renforcement de la canalisation et remplacement de la tuyauterie PVC en haut de la rue René DELORME.	Action 31	2025 (avantant)	SMIAEP d'Auger-Saint-Vincent	Rouville	FA	2025	1 an	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	59 982 €	23 992,00 €							23 992,00 €	AESN	47 984,00 €			80,00%	Non démarré.	0%	Linéaires de réseaux d'eau potable renforcés: 280/290 ml Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution: 0,0028 %				Début des travaux au 2ème semestre 2025 ou 1er semestre 2026.		

PROJETS COMMUNAUX																																								
Description des opérations															Cofinancements des partenaires										TOTALS					Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report du projet (préciser la date de report)		Observations				
Nom du CRTE	Axes	Orientations thématiques	Intitulé de l'opération	Description de l'opération	Identifiant de l'opération	Année d'inscription au CRTE (Initiale/avenant année X...)	Nature d'ouvrage	Localisation - Commune(s)	Fiche action (FA) ou Fiche projet (FP)	Année prévisionnelle de démarrage	Durée de l'opération	Thématique(s) d'action publique	Si concerné, action prévue dans un plan local et/ou dans un programme de l'Etat	Lever de référence de la planification écologique	Montant total de l'opération (ou prévisionnel) (M€)	Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre financeur		TOTAUX DES FINANCEMENTS ETAT (DONT OPERATEURS)	TOTAUX FINANCEMENTS COLLECTIVITES LOCALES	TOTAUX DES AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS	TOTAUX FINANCEMENTS AUTRES PARTENAIRES	Taux de cofinancement publics (%)	Etat d'avancement de l'action (Projet démarré/non démarré)	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%)	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale +1 impact positif 0= impact neutre -1= impact négatif	OUI	NON					
																DETR	DSIL	FNAOT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)						Montant	Non														
Contrat pour la Réussite de la Transition Ecologique du Pays de Valois	Accompagner le territoire dans sa transition écologique et énergétique	Protéger la ressource en eau et améliorer l'assainissement	Travaux de renforcement d'eau potable à SERY MAGNEVAL	Renforcement de la canalisation vieillissante pour l'alimentation du réservoir d'eau potable de BETHANCOURT-EN-VALOIS/GLAIGNES. Alimentation en eau potable de SERY-MAGNEVAL, GLAIGNES, BETHANCOURT-EN-VALOIS, ORROU, MORCOURT (FEIGNEUX) et occasionnellement l'interconnexion avec le syndicat de BONNEUIL-EN-VALOIS.	Action 32	2025 (avenant)	SMIAEP d'Auger-Saint-Vincent	Séry-Magneval	FA	2025	1 an	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	300 000 €	225 200 € (souhaité)						56 300 € (souhaité)			225 200 € (souhaité)	56 300 € (souhaité)			50% (souhaité)			Linéaires de réseaux d'eau potable renforcés: 450 ml			Début des travaux 2ème semestre 2025 ou 1er semestre 2026.					
			Phase 1 (Tranche 1)													300 000 €	99 000 € (souhaité)						30 000 € (souhaité)	90 000€ (souhaité)	AESN	189 000 € (souhaité)	30 000 € (souhaité)			73% (souhaité)	Non démarré.	2%	Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution: 0,0041 %							
			Etude de diagnostics forages	Dans un contexte où de nouveaux méta-bolites et pesticides sont analysés et sont en constante évolution selon l'environnement, il apparaît judicieux d'utiliser les forages les moins touchés par ces potentiels méta-bolites et pesticides. Les conseillers syndicaux ont souhaité mener à bien ce projet afin de connaître précisément le rendement des forages qui est obligatoire tous les 10 ans.	Action 33	2024 (avenant)	SMIAEP d'Auger-Saint-Vincent	Territoire du SMIAEP	FA	2024	1 an	Eau		Sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau	136 875 €								13 687,50 € (souhaité)	68 438,00 €	AESN	68 438,00 €	13 687,50 € (souhaité)			60% (souhaité)	Démarré.	2%	Date de présentation des conclusions de l'étude au conseil syndical :				Lancement étude au 4ème trimestre 2024. Début des travaux septembre 2025.			
		Diminuer les consommations d'énergie	Rénovation et modernisation de l'éclairage public	Rénovation et modernisation de l'éclairage public de la commune dont l'ensemble du parc est obsolète et surconsommatrice d'énergie.	Action 34	2021 (initiale)	Dury	Dury	FA	2022	1 mois	Energie					36 322 €	14 528,08 €	3 632,18 €							10 890,00 €					79,98%	Achévé.	100%	kWh consommés par an: 2021 : 43 985 kWh 2022 : 33 522 kWh 2023 : 21 890 kWh 2024: 22 115 kWh	+1	Non concerné				
			Rénovation énergétique de la salle des fêtes	La salle des fêtes n'a pas été rénovée depuis plus de 15 ans et est beaucoup sollicitée en location (en période normale). Projet d'isolation thermique, isolation de la toiture et pose de panneaux solaires, chauffage pompe à chaleur, création annexe de secours en cas de sinistre. Le but étant de consommer le moins possible d'énergie, et d'en émettre également un minimum.	Action 35	2021 (initiale)	Neuchelles	Neuchelles	FA	2022-2023	2 ans	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	16 796 €	6 718,55 €											6 718,55 €				40,00%	Achévé.	100%	kWh consommés par an: estimation à 1200 kWh de réduction annuelle	+1	Non concerné	Rapport annuel non connu car installation faite en décembre 2022. Sur le mois de janvier 2023 nous avons 160 kwh de moins rapport à 2022			
			Remplacement de la pompe à chaleur en réversible dans le bâtiment du périscolaire et de restauration à Ormoy-Villers	Le bâtiment cantine/périscolaire construit dans les années 2008 a été doté, en son temps d'une pompe à chaleur 1ère génération. Malgré un entretien annuel, elle devient source de dépenses pour une performance réduite. La nouvelle réglementation à venir « RE 2020 » pousse à changer la pompe à chaleur.	Action 36	2021 (initiale)	SIVOS DUUVY, ORMROY-VILLERS, ROUVILLE	Ormoy-Villers	FA	2021	1 an	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	20 565 €	8 226,00 €					7400,00 €						8 226,00 €	7400,00 €			75,98%	Achévé.	100%	kWh consommés par an: 2021 pas représentatif compte-tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19. 2022 : 18 928 kWh. 2023 : 33 462 kWh. 2024: en attente retour SIVOS	+1	Non concerné				
			Remplacement de l'éclairage et des radiateurs électriques de la mairie	Remplacement des radiateurs et de l'éclairage car le matériel actuel est obsolète et engendre des consommations énergétiques importantes. Mise en place des LED pour l'éclairage et des radiateurs à inertie.	Action 37	2021 (initiale)	Rosoy-en-Mutien	Rosoy-en-Mutien	FA	2023	1 an	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	8 850 €	3 540,00 €	(Non obtenu en 2023)										3 540,00 €				40,00%	Achévé.	100%	15 640 kWh consommés 2023 15 421 kWh consommés 2024	+1		Montant prévisionnel du projet modifié.			
			Chauffage de la maison des associations	La commune est propriétaire d'un bâtiment destiné aux associations. Il est actuellement chauffé par des convecteurs électriques et des aérothermes. Le système de chauffage n'est pas efficace. La commune envisage de le changer. Une étude énergétique du bâtiment sera nécessaire pour déterminer le mode de chauffage le plus adapté au bâtiment.	Action 38	2021 (initiale)	Betz	Betz	FA	2024		Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	100 000 €	22 934 € + 2 199 € (non obtenu en 2024)	Dossier basculé en DETR						19 490,00 €				22 934,00 €	19 490,00 €			42,42%	Non démarré.				Avec les travaux de réhabilitation du 11 rue de la Libération pour le commerce et les 2 logements, les travaux concernant la maison des associations auront lieu en 2026.				
			Climatisation réversible à la mairie	La mairie est actuellement chauffée au fioul. Economiquement, les dépenses de combustibles sont de plus en plus importantes. Changer le système de chauffage actuel au fioul énergiore.	Action 39	2021 (initiale)	Betz	Betz	FA	2022	1 an	Bâtiments		Tertiaire: Suppression des chaudières au fioul	24 889 €		11 150,03 €							8 710,00 €				11 150,03 €	8 710,00 €			79,79%	Achévé.			Non concerné				
			Remplacement des menuiseries de la mairie	Une partie des menuiseries de la mairie a déjà été remplacée. Il convient de procéder au changement des fenêtres restantes. Changer les menuiseries vieillissantes restantes.	Action 40	2021 (initiale)	Betz	Betz	FA	2022	1 an	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	40 549 €	16 660,00 €								14 160,00 €				16 660,00 €	14 160,00 €			76,01%	Achévé.			kWh consommés par an: du 24/06/2020 au 24/08/2021: 12 580 kWh du 24/08/21 au 25/08/22: 12 987 kWh du 25/08/22 au 01/09/23: 15 416 kWh du 01/09/23 au 01/09/24: 14 716 kWh du 01/09/24 au 01/03/25: 8 652 kWh				
			Réhabilitation énergétique de la salle polyvalente	La commune est propriétaire d'une salle polyvalente utilisée par les associations, les écoles, les habitants. Elle est située dans la rue du Valois, le long de la voie verte. Réhabilitation complète du bâtiment (isolation, couverture, chauffage, aménagement des accès PMR) et extension à l'arrière du bâtiment existant d'un espace modulable.	Action 41	2021 (initiale)	Betz	Betz	FA	2026		Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	700 000 €	264 000 € (souhaité)												264 000 € (souhaité)				Reporté en 2026.			Kwh/d'énergie consommé par an: Nombre d'événement organisés par an:		x (2026)			
			Isolation du préau de l'école	Entretien et rénovation de l'école maternelle dû à l'insécurité, à la perte d'énergie. Isolation du préau de l'école (sous toiture, changement des portes et fenêtres).	Action 42	2021 (initiale)	Ognes	Ognes	FA	Fin 2023/2024	20 mois	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	60 589 €	27 265,04 €								15 760,00 €				27 265,04 €	15 760,00 €			71,01%	Achévé.	50%	kWh consommés par an: 2023 et 2024: à renseigner 2025: en attente d'une année complète			Montant prévisionnel du projet modifié. Travaux débutés en décembre 2023 et devaient s'achever à la fin du mois d'août 2025. La commune n'a pas encore obtenu la totalité des versements relatifs aux demandes de subvention.		
			Rénovation énergétique de la mairie	Le bâtiment de la mairie de Mareuil-sur-Ourcq se présente comme une architecture des années 80 avec comme particularité un toit plat ce qui induit également une isolation du bâtiment hautement défectueuse. Pose d'une véritable toiture avec isolation et charpente / couverture en tuiles plates. - Isolation des murs par l'extérieur - Mise en place de portes isolantes - Installation d'une pompe à chaleur avec système de régulation du chauffage - Remplacement des radiateurs en fonte - Eclairage LED	Action 43	2023 (initiale)	Mareuil-sur-Ourcq	Mareuil-sur-Ourcq	FA	2024	14 mois	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	335 000 €			117 250 € Fonds Vert							150 750,00 €			117 250,00 €	150 750,00 €			80,00%	Projet modifié et démarré			kWh consommés par an:			Sur conseils de Mme le Sous-Préfet de Senlis cette demande de subvention est sollicitée auprès du Fonds vert. Elle remplace la demande initial de rénovation de la toiture de la mairie, du fait que le dossier n'a pas été retenu en DSIL pour 2023. Démarrage des travaux à l'automne 2025.	
			Réhabilitation énergétique de l'école élémentaire	La municipalité a fait réaliser un diagnostic énergétique. Ce diagnostic a révélé entre autres que le bâtiment ne possède pas une bonne étiquette énergétique et qu'il existe diverses pistes d'amélioration à exploiter pour diminuer les dépenses. L'amélioration des performances énergétiques de l'école est une priorité pour les élus. Il est donc envisagé la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur, la mise en place d'une pompe à chaleur, le remplacement des huisseries, l'isolation des combles et le remplacement de l'éclairage actuel par du LED. La municipalité a fait réaliser un diagnostic énergétique. Ce diagnostic a révélé entre autres que le bâtiment ne possède pas une bonne étiquette énergétique et qu'il existe diverses pistes d'amélioration à exploiter pour diminuer les dépenses. L'amélioration des performances énergétiques de l'école est une priorité pour les élus. Il est donc envisagé la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur, la mise en place d'une pompe à chaleur, le remplacement des huisseries, l'isolation des combles et le remplacement de l'éclairage actuel par du LED.	Action 44	2021 (initiale)	Mareuil-sur-Ourcq	Mareuil-sur-Ourcq	FA	2026/2027	3 ans	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	1 088 330 €	67 500 € (souhaité)		713 164 € (souhaité) Fonds Vert						90 000 € (souhaité)			780 664 € (souhaité)	90 000 € (souhaité)			80 % (souhaité)	Reporté en 2026 ou 2027.			kWh consommés par an: Niveau de performance énergétique:		x (2026/2027)			
			Réhabilitation énergétique de l'école maternelle	La municipalité a fait réaliser un diagnostic énergétique. Ce diagnostic a révélé entre autres que le bâtiment ne possède pas une bonne étiquette énergétique et qu'il existe diverses pistes d'amélioration à exploiter pour diminuer les dépenses. L'amélioration des performances énergétiques de l'école est une priorité pour les élus. Il est donc envisagé la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur, la mise en place d'une pompe à chaleur, le remplacement des huisseries, l'isolation des combles et le remplacement de l'éclairage actuel par du LED.	Action 45	2024 (avenant)	Mareuil-sur-Ourcq	Mareuil-sur-Ourcq	FA	2026/2027	3 ans	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	800 000 €	67 500 € (souhaité)		482 500 € (souhaité) Fonds Vert						90 000 € (souhaité)				550 000 € (souhaité)	90 000 € (souhaité)			80 % (souhaité)	Reporté en 2026 ou 2027.			kWh consommés par an: Niveau de performance énergétique:		x (2026/2027)		
			Rénovation énergétique de bâtiments communaux	La grande majorité des bâtiments communaux (mairie, bibliothèque, accueil périscolaire, école, salle multifonctions) sont regroupés sur le même site. L'isolation des bâtiments est à revoir. Afin de consommer moins d'énergie, très rapidement, il est envisagé dans un premier temps de changer une porte de l'école vieille de plus de 40 ans, véritable passoire, dans un second temps, de modifier notre installation de chauffage pour pouvoir chauffer indépendamment les différents bâtiments et dans un troisième temps avancer sur l'étude de géothermie.	Action 46	2021 (initiale)	Boissy-Fresnoy	Boissy-Fresnoy	FA	2023	1 an	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	11 478 €																0,00%	Achévé.	100%	kWh consommés par an: 2022: 127 070 kWh 2023: 93 566 kWh 2024: 13 811 kWh	+1		Les travaux ont été en partie réalisés en juillet 2023. Changement porte de l'école + menuiseries + Travaux de chauffage (remplacement robinetterie thermostatique, désembouage plancher chauffant Mairie, périscolaire.			

PROJETS COMMUNAUX																																								
Description des opérations															Cofinancements des partenaires										TOTALS					Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report de projet (préciser la date de report)		Observations				
Nom du CRTE	Axes	Orientations thématiques	Intitulé de l'opération	Description de l'opération	Identifiant de l'opération	Année d'inscription au CRTE (Initiale/avenant année X...)	Maître d'ouvrage	Localisation - Commune(s)	Fiche action (FA) OU Fiche projet (FP)	Année prévisionnelle de démarrage	Durée de l'opération	Thématiques(s) d'action publique	Si concerné, action prévue dans un plan local et/ou dans un programme de l'Etat	Lever de référence de la planification écologique	Montant total de l'opération (ou prévisionnel) (M€)	Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre financeur		TOTALS DES FINANCEMENTS ETAT (DONT OPERATEURS)	TOTALS FINANCEMENTS COLLECTIVITES LOCALES	TOTALS DES AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS	TOTALS FINANCEMENTS AUTRES PARTENAIRES	Taux de cofinancement publics (%)	Etat d'avancement de l'action (Projet démarré/non démarré)	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%)	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale + 1= impact positif 0= impact neutre -1= impact négatif	OUI	NON					
DETR	DSIL	FNAOT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)	Montant	Non																																			
Contrat pour la Réussite de la Transition Ecologique du Pays de Valois			Installation de pompes à chaleur et isolation des bâtiments publics communaux	L'ensemble des bâtiments communaux sont actuellement chauffés au fioul et la commune souhaiterait pouvoir installer des pompes à chaleur et isoler les bâtiments. Dépose de la chaudière et installation de pompes à chaleur. Isolation.	Action 47	2024 (avenant)	Boissy-Fresnoy	Boissy-Fresnoy	FA	2024 (étude)	1 an	Bâtiments		Tertiaire: Suppression des chaudières au fioul	935 088 €							374 035,26€ (souhaité) Fonds Vert			374 035,26€ (souhaité) Fonds Vert	374 035,26€ (souhaité)				80% (souhaité)	Non démarré.		kWh consommés par an: Niveau de performance énergétique:			Déposer la demande de subvention au titre du Fonds Vert et non de la DETR. En 2024, il faudra atteindre les 40% d'économies d'énergie pour pouvoir prétendre à ce dispositif. A ce jour, la commune n'a rien réalisé. Il faut faire une étude sérieuse car les devis étaient exorbitants. Le SE20 propose un accompagnement mais cela est assez long. Une entreprise a été déléguée pur faire une étude (septembre 2024) mais pas abouti pas de compte-rendu.				
			Rénovation thermique de la salle des fêtes de Gaignes	Le projet consiste à rénover la salle : a) Changer son mode de chauffage en installant une pompe à chaleur, b) Utiliser la ventilation existante pour insuffler l'air chaud (au lieu de l'air froid comme actuellement) et installer un récupérateur de chaleur à l'entrée du circuit de ventilation, c) Changer les baies vitrées pour éviter les entrées d'air, d) Remplacer la verrière existante en toiture pour éviter les pertes thermiques et phoniques, e) Couvrir plusieurs murs de matériaux isolants, f) Changer l'éclairage existant par des leds, g) Pose de baffes en hauteur pour améliorer l'acoustique.	Action 48	2023 (initiale)	Gaignes	Gaignes	FA	2025	7 mois	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	195 214 €	87 648,81 €										87 648,81 €				44,90%	Achevé.		kWh consommés par an: 2025: en attente d'une année complète et renseigner consommations 2023 et 2024			Les travaux sont terminés depuis le 29.04.2025, date de réception de chantier.				
			Rénovation énergétique de la salle du conseil	La salle de conseil est une « passoire » thermique, avec une installation électrique très vieille. Le projet porte sur l'isolation du sol, des murs et du plafond, avec le remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures. Nous profitons du doublage des murs pour remettre l'installation électrique aux normes et traité l'acoustique de la salle.	Action 49	2023 (initiale)	Séry-Magneval	Séry-Magneval	FA	2023	1 an	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	95 121 €					29 487,42 € Fonds Vert			39 930,00 €			29 487,42 €	39 930,00 €				72,98%	Achevé.		kWh consommés par an: 1 300kWh en 2023, et 1 548 kWh en 2024 2025: en attente d'une année complète.			Démarrage des travaux le 30/08/24. Travaux achevés et réceptionnés le 15/11/2024. En attente d'une année complète de fonctionnement pour les données 2025 mais restera difficile à évaluer car la salle n'a pas de compteur propre à elle.			
			Réhabilitation de l'ancienne maison de maître	Suite au portage avec l'EPFLO de l'ancien lycée agricole, il reste à la charge de la commune l'ancienne maison de maître. Elle envisageait donc de réhabiliter la maison de maître avec une rénovation complète tout en gardant la structure de la bâtisse. Afin de sécuriser le bâtiment, qu'il soit aux normes PMR pour pouvoir accueillir du public et que des bureaux puissent y être installés.	Action 50	2023 (initiale)	Nanteuil-le-Haudouin	Nanteuil-le-Haudouin		2024-2025	1 an	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	1 058 000 €																	Abandonné.		Nombre de services installées à la livraison du bâtiment: Niveau de performance énergétique et environnementale du bâtiment : Nombre de kWh économisés par an:			Le projet est annulé pour le moment.			
			Travaux d'enfouissement des réseaux secs et mise en éclairage public led rue René DELORME et Chemin de Boissy	Dans la continuité des travaux d'enfouissement des réseaux secs rue Albert CALLENS et dans le début de la rue René DELORME, le conseil municipal rouvoillois souhaite poursuivre les travaux d'enfouissement des réseaux secs sur la fin de la rue René DELORME et sur la totalité du chemin de Boissy. Enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public et télécom et mise passage de l'éclairage public dit traditionnel à un éclairage LED.	Action 51	2023 (initiale)	Rouvill	Rouvill	FA	2023	1 an	Energie					203 738 €	48 332,94 €						42 070,00 €	61 884,29 €	SE2EO	48 332,94 €	42 070,00 €	61 884,29 €			75,24%	Démarré.		kWh consommés par an:			Projet en cours. Démarrage 05.10.9 novembre 2023 - Fin des travaux août 2025. Montant modifié avec actualisation du prix estimé du marché. Financement C060 via le SE2EO		
			Rénovation de l'éclairage public	Le parc d'éclairage public de la commune est hétéroclite et possède des luminaires datant, pour certaines, des années 70. Sur les nouveaux aménagements réalisés dernièrement, les luminaires ont été installés en LED soit en 4000K soit en 2700K. Le projet porte sur le remplacement des luminaires public au mercure ou SHP par des luminaires LED avec une uniformisation du parc en 2700K. Seuls les anciens luminaires et les luminaires en 4000K seront remplacés ce qui représente 81 luminaires.	Action 52	2023 (initiale)	Séry-Magneval	Séry-Magneval	FA	2025	1 an	Energie					71 501 €		19 070,25 € (non obtenu en 2023 et en 2024) et 22 165,31 € (non obtenu en 2025)				35 030,00 €					22 165,31 € (non obtenu en 2025)	35 030,00 €				48,99%	Démarrage prévu en 2025.		kWh consommés par an: 12 828kWh en 2023, 10 958 kWh en 2024			La commune a pris la décision de lancer les travaux de remplacement des luminaires cette année sans la participation de l'Etat compte-tenu que depuis 3 ans les demandes sont refusées.	
			Remplacement du système de chauffage de l'école	Remplacement en urgence du chauffage d'une classe primaire chauffage au gaz tombé en panne et le radiateur de ce type ne se fabrique plus. Remplacement du système de chauffage par la pose d'un système plus performant à savoir une climatisation réversible qui sera mieux pour le bien être.	Action 53	2023 (initiale)	Eve	Eve	FA	2022	7 mois	Bâtiments		Tertiaire: Changement de chaudière gaz	9 555 €																0,00%	Achevé.	100%	kWh consommés par an: 6 864 kWh en 2021, 7 861 kWh en 2022, 2 735 kWh en 2023 et 4 600 kWh en 2024.	+1		Non concerné			
			Isolation de l'école et changement des menuiseries	Le bâtiment est ancien avec des vieilles fenêtres et un plafond non isolé. Rénover les fenêtres en pvc, thermique, phonique. Isoler les combles. Mettre en peinture l'ensemble des pièces.	Action 54	2023 (initiale)	Brégy	Brégy	FA	2026	3 mois	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	66 500 €	26 600 € (souhaité)	1 330 € (souhaité)					25 270 € (souhaité)					27 930 € (souhaité)	25 270 € (souhaité)				80% (souhaité)	Reporté en 2026.		kWh consommés par an:		x (2026)			
			Rénovation de l'éclairage public	La commune a achevé l'enfouissement des réseaux à Fresnoy le Luat en 2022 avec l'installation de candélabres à lanterne LED. Concernant les hameaux du Luat et de Ducy pour lesquels les travaux d'enfouissement ont été effectués en 2008, la commune souhaite remplacer les anciennes lanternes par des lanternes LED. Pour le bon fonctionnement de ces nouvelles lanternes LED les horloges THEBEN devront être remplacées des horloges radio pilotées programmables pour régler la plage crépusculaire Fourniture et pose de candélabres avec des lanternes LED Fourniture et pose d'une horloge radio-pilotée	Action 55	2023 (initiale)	Fresnoy-le-Luat	Fresnoy-le-Luat	FA	2024	6 mois	Energie						97 176 €	10 397,80 €						67 337,91 € (obtenu)	SE2EO		10 397,80 €			67 337,91 €			80,00%	Achevé.	100%	kWh consommés par an: 2024: 8 647 kWh 2025: en attente d'un année complète.			Réception des travaux effectués en avril 2024.
			Changement d'éclairage intérieur dans deux bâtiments communaux	Recherche d'économie d'énergie en diminuer la consommation électrique de la salle de la Chénale construite il y a 20 ans (salle des fêtes de 220 personnes) et l'école maternelle construite il y a 10 ans. Passage en LED dans ces deux bâtiments communaux.	Action 56	2024 (avenant)	Lévignen	Lévignen	FA	2025	4 mois	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	29 836 €	11 854,55 €						10 587,14 €						11 854,55 €	10 587,14 €				75,72%	Démarré.		kWh consommés par an:			Les travaux ont démarré le 4 août 2025.	
Contrat pour la Réussite de la Transition Ecologique du Pays de Valois	Accompagner le territoire dans sa transition écologique et énergétique		Réhabilitation des locaux scolaires et périscolaires	Les menuiseries de l'école de Vauciennes sont vétustes ce qui entraîne, d'une part, des déperditions de chaleur et donc une augmentation de la facture énergétique et d'autre part un problème d'insécurité pour le bâtiment, ses usagers et ses équipements. Le projet consiste au changement des portes, fenêtres, de la cantine, des WC extérieurs, du bureau de direction et de la chaufferie.	Action 57	2024 (avenant)	Vauciennes	Vauciennes	FA	2024	1 mois	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	22 547 €	9 462,93 €					8 568,03 €					9 462,93 €	8 568,03 €				79,97%	Achevé.		Volume annuel de fioul: 2021: 10 399 litres 2022: 9 684 litres 2023: 13 873 litres 2024: 13 703 litres			Travaux achevés.			
			Connexion d'une GTC télégestion à la maison des jeunes	Dans le contexte énergétique actuel il est important de faire des économies d'énergie. Pour cela la commune souhaite mettre la GTC à la maison des jeunes afin de suivre ses consommations et faire des économies d'énergie Fourniture et pose d'un automate pour contrôler la température de la maison des jeunes	Action 58	2024 (avenant)	Le Plessis-Belleville	Le Plessis-Belleville	FA	2026	2 mois	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	9 195 €	2 758 € (non obtenu en 2025)														29,99% (souhaité)	Reporté en 2026.	0%	kWh consommés par an:		x (2026)	Les travaux concernant la GTC devaient commencer en septembre 2025 mais seront reportés en 2026 du fait de la non attribution de la subvention.				
			Remplacement aérien de l'éclairage public par des panneaux solaires	Remplacement aérien de l'éclairage public par des panneaux solaires pour 23 candélabres. Consommation énergétique 15,58 Mwh après les travaux 1,54 Mwh gains apporté après les travaux 14,04 Mwh. Changement de l'éclairage public par des panneaux solaires.	Action 59	2024 (avenant)	Le Plessis-Belleville	Le Plessis-Belleville	FA	2028	5 mois	Energie		Electricité renouvelable	100 442 €	30 132 € (non obtenu en 2024)				25 110 € (souhaité)	SE20		30 132 € (non obtenu)		25 110 € (souhaité)				55% (souhaité)	Reporté en 2026	50%	kWh consommés par an: 15,84 Mwh Après travaux 0 Mwh		x (2026)						
			Remplacement aérien de l'éclairage public par des panneaux solaires	Remplacement aérien de l'éclairage public par des panneaux solaires pour 10 candélabres. Consommation énergétique 15,58 Mwh après les travaux 1,54 Mwh gains apporté après les travaux 14,04 Mwh. Changement de l'éclairage public par des panneaux solaires.	Action 60	2025 (avenant)	Le Plessis-Belleville	Le Plessis-Belleville	FA	2026		Energie		Electricité renouvelable	50 000 €	15 000 € (non obtenu en 2025)				12 500 € (souhaité)	SE20		15 000 € (non obtenu)		12 500 € (souhaité)				55% (souhaité)	Reporté en 2026.		kWh consommés par an: 15,84 Mwh Après travaux 1,54 Mwh		x (2026)						
			Changement de toiture pour les bâtiments des associations du 14 au 18 place de l'Eglise	Suite à des fuites il est urgent de procéder au changement de la toiture. Changement de la toiture pour les bâtiments des associations du 14 au 18 place de l'Eglise.	Action 61	2023 (initiale)	Le Plessis-Belleville	Le Plessis-Belleville	FA	2023	3 mois	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	67 069 €	13 413,76 € (non obtenu)															0,00%	Achevé.	100%	kWh consommés par an: Electricité pour les 2 bâtiments 2022: 6 621 kWh 2023: 7 730 kWh 2024: kWh Gaz pour les 2 bâtiments: 2022: 12 943 kWh 2023: 13 570 kWh 2024: 3093 kWh						

Description des opérations																	Cofinancements des partenaires										TOTAUX					Indicateurs de réalisation		Pour les opérations achevées		Maintenance ou report du projet (préciser la date de report)		Observations
Nom du CRTE	Axes	Orientations thématiques	Intitulé de l'opération	Description de l'opération	Identifiant de l'opération	Année d'inscription au CRTE (Initiale/ avenant année X...)	Maître d'ouvrage	Localisation - Commune(s)	Fiche action (FA) OU Fiche projet (FP)	Année prévisionnelle de démarrage	Durée de l'opération	Thématique(s) d'action publique	Si concerné, action prévue dans un plan local et/ou dans un programme de l'Etat	Lever de référence de la planification écologique	Montant total de l'opération (ou prévisionnel) (HT)	Etat				Région Hauts-de-France	Europe	Conseil Départemental de l'Oise	Autre financeur		TOTAUX DES FINANCEMENTS ETAT (DONT OPERATEURS)	TOTAUX FINANCEMENTS COLLECTIVITES LOCALES	TOTAUX DES AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS	TOTAUX FINANCEMENTS AUTRES PARTENAIRES	Taux de cofinancement publics (%)	Etat d'avancement de l'action (Projet démarré/non démarré)	Taux des dépenses réalisées pour le projet (%)	Indicateurs d'évaluation / de résultats (Niveau d'atteinte des objectifs)	Indicateurs d'impact (Effets sur la situation du territoire) Attribuer une note globale + 1 = impact positif 0= impact neutre -1= impact négatif	OUI	NON			
																DETR	DSIL	FNAOT	Autres (Fonds Vert, Agence de l'Eau, ADEME, ARS, Banque des Territoires...)				Montant	Nom														
Contrat pour la Réussite de la Transition Ecologique du Pays de Valois	Accompagner le territoire dans sa transition écologique et énergétique		Isolation du gymnase et des logements communaux	La commune de Lagny-Le-Sec souhaite procéder à l'isolation du gymnase et des logements communaux. Cette démarche s'inscrit dans une démarche globale de rénovation énergétique du gymnase et des logements communaux, le passage au LED étant également envisagé pour le gymnase. Pour le gymnase, le projet consiste à isoler la toiture ainsi que les murs pour une économie d'énergie estimée à environ 45 000 €/an. Les logements communaux datent des années 70. Il est nécessaire de prévoir leur isolation (combles + murs) afin que le DPE soit compatible pour les proposer à la location.	Action 62	2024 (avenant)	Lagny-le-Sec	Lagny-le-Sec	FA	2025	3 mois	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	70 430 €									23 240,00 €			23 240,00 €			33,00%	Non démarré mais démarrage prévu en 2025.		kW/h consommés par an:			Les travaux sur les logements communaux ne sont subventionnables par le Conseil départemental et l'Etat car voués à être loués. Pour déterminer la dépense subventionnable, il faut déduire l'équivalent de 5 années de loyers du montant des travaux HT. Démarrage des travaux en 2025 mais pas de date prévisionnelle.		
			Passage au LED des installations sportives	La commune de Lagny-Le-Sec dispose actuellement d'un parc d'éclairage de ses installations sportives vieillissantes, énergivores et source de pollution lumineuse. La commune souhaite passer au LED l'ensemble des équipements sportifs communaux à savoir le gymnase et le stade.	Action 63	2024 (avenant)	Lagny-le-Sec	Lagny-le-Sec	FA	2025	7 mois	Bâtiments		Tertiaire: Sobriété et isolation	80 909 €		33 981,75 €			30 745,39 € (souhaité)					33 981,75 €	30 745,39 € (souhaité)			80% (souhaité)	Non démarré mais démarrage prévu au 4ème trimestre 2025/1er trimestre 2026.		kW/h consommés par an:			Les équipements sportifs ne sont pas éligibles au Fonds Vert. Démarrage des travaux prévu au 4ème trimestre 2025 / 1er trimestre 2026.			
			Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune	La commune de Lagny-Le-Sec dispose actuellement d'un parc d'éclairage public vieillissant, énergivore et source de pollution lumineuse. La commune souhaitait donc passer au LED l'ensemble de son parc d'éclairage public.	Action 64	2024 (avenant)	Lagny-le-Sec	Lagny-le-Sec		2024	6 mois	Energie			236 000 €				188 800 € (souhaité) Fonds Vert										Projet qui ne relève plus de la compétence de la commune.		kW/h consommés par an:			Compétence éclairage public transférée au SE 80.				
		Préserver la biodiversité /protéger la ressource en eau	Acquisition d'un terrain boisé par la commune dans la prolongation de la rivière Grivette. Aménager un parc environnemental en zone humide. Développer des ateliers afin de sensibiliser notamment le jeune public à la préservation de la biodiversité. Une concertation auprès du périscolaire, des écoles élémentaires (CPII-CPI2) et du Collège (classes de 6ème) va être menée afin de les impliquer dans les projets.	Action 65	2021 (initiale)	Betz	Betz	FA	2026		Espaces naturels		Restauration des habitats naturels	120 000 €														80% (souhaité)	Reporté en 2026.		Surface éco-aménagée/ Surface protégée/ surface accessible: Nombre de visiteurs par an:		X (2026)					
		Encourager une transition agricole et une alimentation locale	La société NEOFARM et la commune de LAGNY LE SEC s'associent au travers d'une Société d'Economie Mixte Locale (SEML) pour créer une exploitation maraîchère en agriculture biologique gérée avec des technologies de pointe, notamment la robotique.	Action 66	2021 (initiale)	Lagny-le-Sec	Lagny-le-Sec	FA	2023	6 mois	Agriculture et sols		Agriculture biologique et de HVE	1 051 524 €			210 000,00 €		201 408 € (subvention prolongée jusqu'au 31/12/2025)					210 000,00 €	201 408,00 €			39,12%	Achévé. + de 50% et le reste avant fin 2024		Volume annuel de production: 37 tonnes d'avril 2024 au 31/12/2024. Volume de vente en direct au consommateur: 50% vendus sur place.			Non concerné	Achévé à l'automne 2023.			
			Dans un contexte de valorisation des énergies renouvelables, l'objectif serait de créer des réseaux de chaleur à base de biomasse dans les communes non desservies par le gaz. Cela permettrait tant de limiter les émissions de gaz à effet de serre que de mettre en valeur des productions végétales locales. Ces mêmes productions pouvant provenir des espaces agricoles. Au préalable, les communes ont besoin de réaliser d'importantes études de faisabilité permettant de déterminer les niveaux d'équilibre financiers.	Action 67	2021 (initiale)	Communes	Communes	FA	2025	2 ans (études)	Energie		Réseaux de chaleur décarbonés	1 000 000 €				ANCT (Ingénierie)										Reporté en 2026.		Poursuite des études de faisabilité vers la création de réseaux de chaleur: Nombre de bâtiment raccordés par des réseaux de chaleur: Nombre d'habitants chauffés par les réseaux: Nombre de Gw/h produits:		X (2026)						
		Produire des énergies renouvelables	La commune dispose de la majorité de ses bâtiments situés dans un périmètre de moins de 400 mètres (écoles, périscolaire, mairie, salle des fêtes, maison médicale...). La municipalité envisageait donc, en vue d'améliorer la performance et la rentabilité du chauffage de ces bâtiments, de créer une chaufferie collective.	Action 68	2021 (initiale)	Mareuil-sur-Durcq	Mareuil-sur-Durcq		2022	3 ans	Energie		Réseaux de chaleur décarbonés	1 700 000 €														Abandonné.		Nombre de bâtiments raccordés au réseau de chaleur communal : Nombre d'habitants chauffés par le réseau: Puissance produite par la chaudière:				Projet supprimé.				
			La station d'épuration est un gros consommateur d'énergie (environ 800 000 KWh par an). Pour réduire l'impact environnemental et économique de cette consommation, la ville souhaitait installer une production d'énergie par panneaux solaires photovoltaïques. Cette installation dimensionnée sur la base de la consommation plancher de la station d'épuration (environ 36 KWh), devait permettre ainsi une autoconsommation de la totalité de l'énergie produite.	Action 69	2023 (initiale)	Crépy-en-Valois	Crépy-en-Valois		2024	1 an	Energie		Electricité renouvelable	103 926 €															Projet suspendu pour le moment.		Nombre de MWh produits par an: Bilan carbone : Kg eq CO² évités:				Le dossier a été refusé en 2023 (DSIL) et la demande n'a finalement pas été prolongée. La préfecture nous indique ne plus subventionner le photovoltaïque.			
	Améliorer les mobilités	Favoriser l'intermodalité	Création d'un parking aux abords de l'église, avec borne électrique et covoiturage	La commune est traversée par une route à grande circulation. Il n'y a pas d'emplacement de stationnement sécurisé autour du cimetière et de l'église. Le nombre de véhicules stationnés est en hausse depuis plusieurs années. Le projet consiste en la création d'un parking aux abords de l'église, avec borne électrique et covoiturage afin d'éviter les stationnements sur les trottoirs de la commune, traversée par la RD 936, qui est une route à grande circulation.	Action 70	2021 (initiale)	Neufchelles	Neufchelles	FA	2021	1 an	Transport de voyageurs		Efficacité et carburants décarbonés des véhicules privés	40 000 €														Modifié et achevé.	100%	Nombre de places de covoiturage créées : 1 place de covoiturage. Pour l'année 2022 (mise en service 21.10.22) Nombre de charges : 4 Pour l'année 2023 Nombre de charges : 42 Pour l'année 2024: Nombre de charges : 95	+1	Non concerné		Le projet du parking aux abords de l'église est avorté. Après une étude faite par l'ADTO, il serait plus judicieux d'aménager les trottoirs autour de l'école, ainsi que la rue principale. Un accord de subvention a été accordé pour cette étude par le Conseil Départemental de l'Oise. Une borne électrique a été installée par le SE80 sur un parking déjà existant, à côté de la mairie. Cela n'a donc pas été pris en charge par la commune, mais par le SE80. La commune n'a pas les données, seul le SE80 a une vue dessus. Sur ce parking il existe une place de covoiturage.			
			Mesures d'accompagnement de remplacement du Pont Saint Ladre et aménagement de carrefours	Dans le cadre du remplacement du pont St Ladre et l'aménagement de carrefours. Aménager les carrefours de raccordement du pont St Ladre, du carrefour des Tournelles, du carrefour St Germain / rue de Soissons et carrefour RD25 / rue Alfred Savoy.	Action 71	2024 (avenant)	Crépy-en-Valois	Crépy-en-Valois	FA	2023 (études)	4 ans	Transport de voyageurs		Report modal	1 862 168 €			1 000 000 € Sollicité mais refusé		Agence de l'Eau 93 108,38 € (souhaité)					524 207,58 € (souhaité)			582 201,58 € (souhaité)		Démarré.		Nombre de mètre linéaire de piste/bande cyclable créée:				L'étude de circulation préalable à la conception est terminée. Des scénarios de circulation et des esquisses d'aménagement ont été présentés et validés. La maîtrise d'œuvre est notifiée. Les demandes de subvention ont été envoyées en janvier 2025. Travaux démarrés le 07 juillet 2025. Le pont serait remplacé entre l'été 2026 et l'été 2027. Les travaux vont se répartir selon ce calendrier, avant la fermeture du pont (2025/2026), quelques "petites interventions" pendant la construction (2026/2027) et après remplacement (2ème semestre 2027). Chiffrage sur cette répartition: 2025 - 816 013,79 € 2026 - 465 503,96 € 2027 - 590 649,84 € 3 aménagements réalisés, reste la rue Alfred Savoy.		
TOTAL															32 430 090 €																							

Légende	
	Projets achevés ou en cours d'achèvement
	Projets 2023, 2024, 2025 non démarrés ou en cours
	Projets 2026-2027
	Projets suspendus ou abandonnés